

Số: 162/QĐ - KCH

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nghiên cứu khai quật Khảo cổ học tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long năm 2019 thuộc gói thầu: Tiếp tục mở rộng nghiên cứu khai quật Khảo cổ tại khu trung tâm hoàng thành Thăng Long năm 2019

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHẢO CỔ HỌC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/ 11/ 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/ 6/ 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-KHXH ngày 13/2/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khảo cổ học;

Căn cứ vào Hợp đồng số 275/HĐ-TTHN ký ngày 26 tháng 7 năm 2019 giữa Viện Khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội về việc thực hiện: Nghiên cứu khai quật Khảo cổ học tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long năm 2019 thuộc gói thầu: Tiếp tục mở rộng nghiên cứu khai quật Khảo cổ tại khu trung tâm hoàng thành Thăng Long năm 2019

Căn cứ dự toán kinh phí được duyệt

Căn cứ vào tờ trình ngày 27/ 7/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban chủ nhiệm dự án và Phòng Tổ chức Hành chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Nghiên cứu khai quật Khảo cổ học tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long năm 2019 thuộc gói thầu: Tiếp tục mở rộng nghiên cứu khai quật Khảo cổ tại khu trung tâm hoàng thành Thăng Long năm 2019 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tổ chức hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT Ban chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát, theo dõi hoạt động



đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng QLKH-KHTC-HTQT, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.



Nguyễn Gia Đồi

Phụ lục: Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(Kèm theo quyết định số 162/QĐ-KCH ngày 27/7/2018 của Viện Khảo cổ học)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu							
1	Chi phí nhân công lao động phổ thông khai quật	1.024.000.000		Viện Khảo cổ học				
2	Chi phí nhân công bảo vệ khai quật	38.400.000		Viện Khảo cổ học				
3	Chi phí nhân công vận chuyển hiện vật về kho	256.000.000		Viện Khảo cổ học				
4	Chi phí cán bộ khoa học khai quật	76.800.000		Viện Khảo cổ học				
5	Chi phí chuyên gia tư vấn khai quật	54.000.000		Viện Khảo cổ học				
6	Chi phí lao động phổ thông chỉnh lý	842.400.000		Viện Khảo cổ học				
7	Chi phí nhân công bảo vệ chỉnh lý	38.880.000		Viện Khảo cổ học				
8	Chi phí cán bộ chỉnh lý	58.320.000		Viện Khảo cổ học				
9	Chi phí chuyên gia tư vấn chỉnh lý	54.000.000		Viện Khảo cổ học				
10	Chi phí làm hồ sơ tư liệu bản ảnh	25.000.000		Viện Khảo cổ học				

11	Chi phí làm hồ sơ tư liệu bản vẽ	15.000.000		Viện Khảo cổ học				
12	Chi phí lập hồ sơ tư liệu bản dập	37.500.000		Viện Khảo cổ học				
13	Chi phí gắn chấp hiện vật	200.000.000		Viện Khảo cổ học				
14	Chi phí lập phiếu đăng ký hiện vật	7.500.000		Viện Khảo cổ học				
15	Chi phí lập bảng thống kê	40.000.000		Viện Khảo cổ học				
16	Chi phí làm báo cáo khoa học	16.000.000		Viện Khảo cổ học				
17	Chi phí lao động phổ thông lắp hồ khai quật	19.200.000		Viện Khảo cổ học				
18	Chi phí số hóa bản vẽ, thiết lập quản lý làm cơ sở cho GIS	148.920.000		Viện Khảo cổ học				
	Tổng cộng:	2.951.920.000						
III Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu								
1	Chi phí bóc dỡ lớp mặt	967.433.074		Chi định thầu		Quý III/2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
2	Chi phí xúc, vận chuyển đất	1.190.200.195		Chào hàng cạnh tranh		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
3	Chi phí thuê máy bơm, xăng dầu	440.697.360		Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
4	Chi phí làm cầu công tác và hàng rào bảo vệ	334.085.000		Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
5	Chi phí vật tư dụng cụ	361.650.000		Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án

6	Chi phí bảo hộ lao động	148.000.000
7	Chi phí văn phòng phẩm	201.525.000
8	Nghiên cứu phân tích mẫu gốm sứ	260.000.000
9	Chi phí bảo quản di vật	416.240.000
10	Chi phí nghiên cứu thành phần hóa đồ kim loại	304.700.000
11	Chi phí mua giấy mêch	150.000.000
12	Chi phí mua cát vàng lấp hồ	255.974.400
13	Chi phí hoàn trả mặt bằng	784.257.962
Tổng cộng:		5.814.762.991

Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án
Chi định thầu		Quý III /2019	Đơn giá cố định	Theo tiến độ dự án