

Số: 1177/QĐ-KHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Dự án: “Xây dựng phòng thực nghiệm Khảo cổ học”

CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 năm 2013

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Nghị định số 217/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-KHXH ngày 27/10/2016 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt dự án “Xây dựng phòng thực nghiệm Khảo cổ học”;

Căn cứ Quyết định 910/QĐ-KHXH ngày 24/5/2017 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: “Xây dựng phòng thực nghiệm Khảo cổ học”;

Căn cứ Tờ trình số 172a/TTr-KCH ngày 21/6/2017 của Viện Khảo cổ học về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng phòng thực nghiệm



Khảo cổ học”;

Theo đề nghị của Ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng phòng thực nghiệm Khảo cổ học” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư Viện Khảo cổ học chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư Viện Khảo cổ học và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Nhật Quang

Phụ lục: Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo quyết định số 1177/QĐ-KHXH ngày 26/6/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

I. Phần công việc đã thực hiện

TT	Công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập đề án	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC	90.000.000	Quyết định/QĐ-KCH ngày/...../2016
2	Chi phí lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và quản lý xây dựng DSC	384.879.160	Quyết định/QĐ-KCH ngày/...../2016
3	Thẩm tra Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và phát triển Việt Nam - Toscom Invest	4.050.149	Quyết định/QĐ-KCH ngày/...../2016
4	Quản lý dự án	Viện khảo cổ học + Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng V&T Hà Nội	319.130.053	Quyết định/QĐ-KCH ngày/...../2016
Tổng cộng giá trị thực hiện: 798.059.362 đồng <i>Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tám triệu không trăm năm mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi hai đồng./.</i>				

II. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện
1	Chi phí khảo sát thực tế, tham quan, tìm hiểu công nghệ	Viện Khảo cổ học	409.275.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam	51.480.990
3	Chi phí đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ	Viện Khảo cổ học	257.602.500
Tổng cộng giá trị: 718.358.490 đồng <i>Bằng chữ: Bảy trăm mười tám triệu ba trăm năm mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi đồng./.</i>			

III. Phân công việc sẽ tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Ng u n v n	Hình thức l u a c h o n n h à t h à u	Ph u n g t h u c l u a c h o n n h à t h à u	Th o i g i a n b á t đ ầ u t ổ c h u c	Lo a i h o p đ o n g	Th o i g i a n t h u c h i ệ n H Đ
1	Tư vấn thẩm tra giá thiết bị	35.988.963	Ng â n s á c h n h à n u ớ c	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2017	Tr o n g ó i	20 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT thi công xây dựng và cung cấp thiết bị	37.791.265		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2017	Tr o n g ó i	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	25.987.789		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2017	Tr o n g ó i	20 ngày
4	Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị	106.111.732		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2017	Tr o n g ó i	Theo th o i g i a n x â y d ự n g v à l á p đ ặ t t h i ế t b ị
5	Tư vấn kiểm toán	169.554.550		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2017	Tr o n g ó i	20 ngày
6	Cung cấp và lắp đặt thiết bị GD 1, GD 2	11.642.621.100		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2017	Tr o n g ó i	600 ngày
7	Cung cấp và lắp đặt thiết bị của phần xây dựng	353.700.000		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Tr o n g ó i	90 ngày
8	Thi công xây dựng	997.573.582		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Tr o n g ó i	90 ngày
9	Dự phòng phí và hạng mục chung:	94.915.075		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Tr o n g ó i	90 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 13.464.244.056 đồng

*Bằng chữ: Mười ba tỷ bốn trăm sáu mươi tư triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn không
trăm năm mươi sáu đồng./.*